
1. État des lieux du
préau et analyse des
matériaux à réemployer

 2. Dépose soignée
du vitrage avec
étiquetage

3. Dépose soignée des
éléments de structures
avec étiquetage

0. Réponse au marché
avec une volonté de
faire du réemploi

4. État des lieux
après dépose
des éléments

5. Certification des
matériaux pour
repose

6. Stockage et adaptation des
pièces réemployées (perçage,
découpe, remise en peinture...)

7. Installation de la
nouvelle structure

PROJET CLÉMENCEAU : Réemploi
de deux verrières à Épinal

Étapes du projet

Présentation du projet
Objet : Réemploi de deux verrières extérieures
pour en construire deux autres plus basses et plus
grandes
Lieu : Collège Clémenceau d’Epinal
MOA : Conseil départemental des Vosges 
MOE/Architecte : Cartignies Canonica Architecture
BET : ICS Bois
Entreprise : Viry Fayat Group
PEM concerné : Profilés IPE & alu, vitrages, tôles
Type de marché : marché public forfaitaire

Étalé sur 2 ans de travaux

Objectifs Motivations

Ré-adapter la structure du préau à son usage premier :
protection en cas d’intempéries
Faire le maximum de réemploi à partir de l’existant

Faire du réemploi de
structures métalliques à
iso coûts ou moins cher
que le neuf

Existant

Projet

Merci à Viry Fayat Group qui nous a permis de rédiger cette fiche ! 



Absence de recommandations pour le réemploi du verre,
notamment pour établir les critères de ce qui est ou non
réemployable

Anticiper le plus en amont possible le réemploi (dès la
conception, voire la programmation)
Bien prévoir les étapes de contrôle
Être prêt à partager les responsabilités avec l'entreprise
en tant que MOA et MOE notamment pour les éléments
découverts en cours de projet

Une coopération entre le BET, l’architecte et le
MOA ont été d’une aide précieuse pour penser
la conception de la nouvelle structure en
réemploi
DOE disponibles ce qui a facilité la
compréhension de la structure
MOA propriétaire de la structure ce qui a facilité
le partage des responsabilités

Economies financières liées au réemploi :
• profilés acier : économie de - 10.4% sur
l’équivalent tout neuf
• verres : surcoût de + 57% sur l’équivalent tout neuf
• tôles : économie de - 46% sur l’équivalent tout
neuf
GLOBAL : économie de - 0.73% sur l’équivalent neuf

Economies carbone liées au réemploi :
profilés acier : - 52% sur l’équivalent tout neuf (- 18
tCO2eq)
verres : - 64% sur l’équivalent tout neuf (- 9 tCO2eq)
tôles : - 50% sur l’équivalent tout neuf (- 11.5 tCO2eq)

Tonnages réemployés :
Profilés IPE - 13t réemployés (99% de l’existant)
Profilés alu - 490ml réemployés (95% de l’existant)
Vitrages 8.8/2 mid iron - 119 unités soit 345m2
réemployés (100% de l’existant)
Tôles - 170ml réemployées (100% de l’existant)

Freins

Conseils et enseignements / Bonnes pratiques

Fiche contact

Leviers

SETA Émile
Chef de projet réemploi Fayat Métal
E-mail : 
 e.seta@fayatmetal.fayat.com 
Numéro de téléphone : 
+33 6 07 59 00 72

PROJET CLÉMENCEAU : réemploi
de deux verrières à Épinal

Impact environnemental Impact économique

Travail sur l’adaptation de la
nouvelle structure de réemploi

Potentiel de réemploi du métal 

(Technique courante, facilité de requalification, économie de carbone...)

PASQUET Nathalie
Responsable développement réemploi Fayat Métal
E-mail : 
n.pasquet@fayatmetal.fayat.com 

Préparation des surfaces à souder au décapeur laser

Fiche éditée en décembre 2025
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