Réhabilitation du batiment Fronton: -
reemploi de matériaux second ceuvre Ells

Présentation du projet

Objet : Réhabiliter un lieu central de la demarche

d'urbanisme transitoire
Lieu : Marseille
MOA : EPA Euroméditerranée

Equipe MOE : VORBOT architecte, Ingeflux, AGP

economie, Bellastock

Entreprises : OVATIS, sous-traitants :
Plomberie), OREK (charpente, couverture, zingerie)

PEM concerné : VRD, couverture,..
Type de marché : Public

Krealia (CVC

BELLASTOCK

ARCHITECTURE 3XPERIMENTALE
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Objectifs

e Liée ala démarche MOVE d'Euroméditerranée, en faire un
lieu central de la demarche d'urbanisme transitoire

e Opération pilote pour tester les

process (notamment

commande publique) pour generalisation par la suite

Motivations

e Faire du reemploi de
mateériaux sur une
réhabilitation frugale

o.ldentifier en amont des matériaux
utiles au projet, sur des sites sous MOA
Euromeéditerranée et sur le territoire

1. Déefinir des objectifs d'intégration de
materiaux dans les différents lots du
projet au regard de criteres tel que la
complexite technique, disponibilite de
la ressource, contrainte
réglementaire.

Etapes du projet

2. Encourager les entreprises
a atteindre les objectifs voir a
les depasser en mettant en
place a l'appel d'offre un
principe de primes/peénalités,
des critéres d'analyse des
offres favorable au reemploi.

3. Adopter une conception agile pour
adapter les solutions techniques aux
matériaux recuperes et leurs
caractéristiques.

4. Faire le bilan de la démarche pour
contribuer a l'avancement des
connaissances en matiere

de réemploi dans le BTP.
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Rehabilitation du batiment Fronton:
reemploi de matériaux second ceuvre

Impact environnemental
¢ 16,82 T CO2 éq évité grace au réemploi.
Soit 42 kg CO2 eq / m2 SDP et 33 kg CO2 éq / m2 SDP (si
VRD non pris en compte).
Cela équivaut a : 1,93 tours de la terre en voiture ou encore
181% de l'empreinte carbone d'un citoyen frangais

Couverture 9,75 26,1%
Menuiserie intérieure 0,714 1,9%
Plomberie 0,2966 0,8%
Revétement intérieur 0,322 0,9%
Serrurerie 1,29 3,5%
VRD 25 66,9%
Total 37,4
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BELLASTOCK

ARCHITECTURE 3XPERIMENTALE

photos prises par B8

Impact économique

Au total, 5,5 % des dépenses sont allouées a la
fourniture en réemploi, soit 35 200,70 €HT.

A ce total il faut ajouter la prime réemploi qui
représente 0,1 % du montant total des travaux.

PART DES DEPENSES LIEES AU REEMPLOI

B Part neul (fourniture et pose) m Part de réemplol (fourniture)

1,48% 14,12% 18,38% 541% 1,55%

COUVERTURE MENUISERIE
INTERIEURE

PLOMBERIE CARRELAGE GO/ VRD MENUISERIE
EXT

Freins

REX mitige sur certains equipements de plomberie en
phase de garantie apres chantier (AGP) non renseigné
dans ce REX car lentreprise est intervenue a postériori

Leviers

* |dentifier en amont des matériaux utiles au
projet (via les sites du MOA et sur le territoire)

o Définir des objectifs d'intégration de matériaux
dans les différents lots

» Encourager les entreprises a atteindre les
objectifs (systeme de primes/pénalites)

o Adopter une conception agile pour adapter les
solutions techniques

Conseils et enseignements / Bonnes pratiques

+ Anticiper le plus en amont possible le réeemploi dés la
programmation

» Faire un projet pilote avant de généraliser la démarche
de réemploi notamment via les marchés publics

¢ Sappuyer sur des ressources locales (in situ,
fournisseurs spécialises, et synergies interchantiers)

Fiche contact

Grégoire Saurel

Responsable Bellastock Marseille
Directeur technique reemploi et économie circulaire
Architecte Diplome d'Etat
E-mail:
gregoire.saurel@bellastock.com
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Source ;: FRONTON_bilan réeemploi prod




	Réhabilitation du bâtiment Fronton : réemploi de matériaux second œuvre
	Présentation du projet
	Objet : Réhabiliter un lieu central de la démarche d’urbanisme transitoire Lieu : Marseille  MOA : EPA Euroméditerranée Équipe MOE : VORBOT architecte, Ingeflux, AGP économie, Bellastock Entreprises : OVATIS, sous-traitants : Krealia (CVC Plomberie), OREK (charpente, couverture, zingerie) PEM concerné : VRD, couverture,... Type de marché : Public
	Objectifs
	Liée à la démarche MOVE d’Euroméditerranée, en faire un lieu central de la démarche d’urbanisme transitoire
	Opération pilote pour tester les process (notamment commande publique) pour généralisation par la suite

	Motivations
	Faire du réemploi de matériaux sur une réhabilitation frugale

	Étapes du projet
	3. Adopter une conception agile pour adapter les solutions techniques aux matériaux récupérés et leurs caractéristiques.
	0.Identifier en amont des matériaux utiles au projet, sur des sites sous MOA Euroméditerranée et sur le territoire
	2. Encourager les entreprises à atteindre les objectifs voir à les dépasser en mettant en place à l’appel d’offre un principe de primes/pénalités, des critères d’analyse des offres favorable au réemploi.
	1. Définir des objectifs d’intégration de matériaux dans les différents lots du projet au regard de critères tel  que la complexité technique, disponibilité de la ressource, contrainte réglementaire.
	4. Faire le bilan de la démarche pour contribuer à l’avancement des connaissances en matière de réemploi dans le BTP.



	Réhabilitation du bâtiment Fronton : réemploi de matériaux second œuvre
	16,82 T CO2 éq évité grâce au réemploi.
	Soit 42 kg CO2 éq / m2 SDP et 33 kg CO2 éq / m2 SDP (si VRD non pris en compte).  Cela équivaut à : 1,93 tours de la terre en voiture ou encore 181% de l’empreinte carbone d’un citoyen français
	Impact environnemental
	Au total, 5,5 % des dépenses sont allouées à la fourniture en réemploi, soit 35 200,70 €HT.  A ce total il faut ajouter la prime réemploi qui représente 0,1 % du montant total des travaux.

	Impact économique
	Identifier en amont des matériaux utiles au projet (via les sites du MOA et sur le territoire)
	Définir des objectifs d’intégration de matériaux dans les différents lots
	Encourager les entreprises à atteindre les objectifs (système de primes/pénalités)
	Adopter une conception agile pour adapter les solutions techniques

	Leviers
	Freins
	REX mitigé sur certains équipements de plomberie en phase de garantie après chantier (AGP) non renseigné dans ce REX car l’entreprise est intervenue a postériori

	Conseils et enseignements / Bonnes pratiques
	Anticiper le plus en amont possible le réemploi dès la programmation
	Faire un projet pilote avant de généraliser la démarche de réemploi notamment via les marchés publics
	S’appuyer sur des ressources locales (in situ, fournisseurs spécialisés, et synergies interchantiers)

	Fiche contact
	Grégoire Saurel Responsable Bellastock Marseille Directeur technique réemploi et économie circulaire Architecte Diplômé d'Etat E-mail :  gregoire.saurel@bellastock.com
	Source : FRONTON_bilan réemploi produit par Bellastock



